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根据《濮阳市 2018年电代煤、气代煤供暖工作方案》要求，现将截至 10月 17日各县
区“双替代”工作完成情况通报如下：

一、设备招标情况

县区 招标公告发布时间 是否开标 开标时间 是否完成结果公示

华龙区 9 月 11 日 是 9 月 30 日 是

开发区 9 月 19 日 是 10 月 9 日 是

濮阳县 9 月 20 日 是 10 月 11 日 否

清丰县 9 月 30 日 是 10 月 15 日 否

濮阳工业园区 9 月 29 日 否 10 月 22 日 否

市城乡一体化示范区 9 月 29 日 否 10 月 22 日 否

南乐县 10 月 8 日 否 10 月 24 日 否

范县 10 月 9 日 否 10 月 25 日 否

台前县 10 月 10 日 否 10 月 25 日 否

县区 任务数（户） 完成数（户） 完成比例（%）

濮阳县 25000 7288 29.2

清丰县 14000 2311 16.5

南乐县 11000 2274 20.7

范县 13000 872 6.7

台前县 6000 644 10.7

华龙区 4000 0 0

开发区 3000 285 9.5

濮阳工业园区 2000 0 0

市城乡一体化示范区 2000 0 0

合计 80000 13674 17.1

本报讯 近日，笔者获悉 ，今年年初以
来，我市各级各部门坚持把“5818”扩大有效
投资行动项目建设作为稳定经济、 扩大投
资、优化产业结构的重要支撑，抓要素强保
障， 抓审批强效能， 抓续建强投资， 全市
“5818”重大项目建设顺利进行。

我市纳入省“5818”扩大有效投资行动
的项目共有 362 个， 总投资 3788.05 亿元，
年度计划投资 1244.64 亿元。 截至 9 月底，
累计完成投资 1148.82 亿元，占年度计划投
资的 92%，已开工项目 329 个，开工率 91%。

分行业来看，产业转型升级工程项目共

198 个，已开工 184 个项目，开工率 93%，完
成投资 632.24 亿元 ， 占年度计划投资的
95%；创新发展提速工程项目共 5 个，已开
工 5 个项目，开工率 100%，完成投资 17.43
亿元，占年度计划投资的 104%；重大基础设
施完善工程项目共 59 个， 已开工 54 个，开
工率 92%，完成投资 188.71 亿元，占年度计
划投资的 96%；新型城镇化提质工程项目共
68 个，已开工 63 个，开工率 93%，完成投资
234.27 亿元，占年度计划投资的 89%；公共
服务提升工程项目共 32 个，已开工 23 个项
目，开工率 72%，完成投资 76.18 亿元，占年

度计划投资的 77%。
分县区来看，濮阳县 72 个项目，已开工

项目 68 个， 开工率 94%， 完成投资 229.40
亿元，占年度计划投资的 93%；清丰县 48 个
项目，已开工 48 个，开工率 100%，完成投资
144.01 亿元，占年度计划投资的 104%；南乐
县 35 个项目，已开工 33 个，开工率 94%，完
成投资 116.83 亿元 ， 占年度计划投资的
98%；范县 35 个项目，已开工 32 个，开工率
91%，完成投资 139.14 亿元，占年度计划投
资的 101%； 台前县 36 个项目， 已开工 35
个，开工率 97%，完成投资 99.30 亿元，占年

度计划投资的 102%； 华龙区 38 个项目，已
开工 35 个，开工率 92%，完成投资 110.45 亿
元，占年度计划投资的 98%；开发区 35 个项
目， 已开工 33 个， 开工率 94%， 完成投资
103.33 亿元，占年度计划投资的 105%；工业
园区 19 个项目，已开工 14 个，开工率 74%，
完成投资 84.27 亿元 ， 占年度计划投资的
95%；市城乡一体化示范区 16 个项目，已开
工 12 个，开工率 75%，完成投资 65.77 亿元，
占年度计划投资的 61%；市直 28 个项目，已
开工 19 个，开工率 68%，完成投资 56.34 亿
元，占年度计划投资的 57%。 (范延峰)

本报讯 近日， 笔者获悉，9 月份以来， 特别是开展全市
“重点项目推进百日行动”以来，各重点建设项目联系领导、责
任单位和项目业主进一步强化调度，采取得力措施，着力解决
项目推进中存在的困难与问题。 截至 9 月底，全市 348 个重点
项目完成投资 1180.9 亿元， 占年度计划的 95%，27 个项目建
成投产，298 个项目加快推进，23 个项目正在进行前期工作；
83 个省重点项目中，单独考核的 77 个项目完成投资 472.6 亿
元，占年度计划的 103%，提前 3 个月完成年度投资目标。

分行业来看，全部达到年度计划目标。 其中，工业项目、农
业项目、城建项目、服务业项目占年度计划投资的 97%以上。
工业项目完成 383 亿元， 占年度计划的 97%； 农业项目完成
104.63 亿元， 占年度计划的 105.7%； 城建项目完成 255.06 亿
元，占年度计划的 97.2%；社会事业项目完成 93.78 亿元，占年
度计划的 86.6%；交通能源项目完成 121.95 亿元，占年度计划
的 75.1% ； 服务业项目完成 222.43 亿元 ， 占年度计划的
102.7%。

分县区来看，全部完成节点任务。 其中，南乐县、清丰县、
濮阳县、 开发区超额完成年度投资目标任务。 南乐县完成
119.8 亿元，占年度计划的 106.5%；清丰县完成 140.08 亿元，占
年度计划的 106.2%；濮阳县完成 225.21 亿元，占年度计划的
104.1%；开发区完成 107.8 亿元，占年度计划的 105.6%；范县完
成 145.37 亿元， 占年度计划的 99.5%； 华龙区完成 116.31 亿
元，占年度计划的 98.8%；台前县完成 97.93 亿元，占年度计划
的 98.2%；工业园区完成 80.34 亿元，占年度计划的 93.9%；市
城乡一体化示范区完成 66.13 亿元， 占年度计划的 84.7%；市
直完成 81.91 亿元，占年度计划的 53.3%。 (李运锋)

本报讯 “你们不仅为高龄老人送来了保暖
内衣等慰问品， 还为我们村的长远发展送来了
‘金点子’， 真是太感谢啦！” 10月 15日上午，
范县陆集乡刘堂村党支部书记刘灿玉高兴地说。

刘堂村是市民政局的定点扶贫村。在第五个
全国扶贫日和重阳节来临之际，市民政局党组书
记宋庆民带队到该村开展“精准扶贫，关爱老人”
走访慰问活动。

慰问活动中， 宋庆民首先为刘堂村 7户贫
困户每户发放坑塘养鱼首次分红 300元。 “为
助力脱贫攻坚， 带动群众增收， 尤其是贫困户
实现脱贫， 2017年， 市民政局投资 10万元对
该村废弃坑塘进行改造， 并最终确定实施观光
水产养殖扶贫产业项目。 预计今年该村的鱼塘
收入至少 4.5万元， 贫困户每家至少增收 6400
元， 到年底， 一半的贫困户能够脱贫。 贫困户
脱贫后， 鱼塘正式成为村集体财产， 所有村民
就能参与分红啦!” 驻村第一书记刘培宽激动地
讲道。

随后， 宋庆民一行走访看望了该村高龄老

人 、空巢老人及困难户 ，深入
了解他们的身体健康状况、子
女就业及家庭生产生活情况，
以及生活中面临的困难，并为
他们送去了保暖内衣等慰问

品及慰问金。
走访结束后，宋庆民与驻

村工作队员进行了座谈交流，
听取了驻村工作队工作开展

情况的汇报，并就做好下一步
帮扶工作进行了具体部署。 宋
庆民指出，市民政局党组始终
高度重视脱贫攻坚和敬老爱

老工作，积极为帮扶村群众谋
大事、办好事、解难事，先后修
建了老年人活动室，实施了道
路绿化亮化工程，开展了一系列党建、精神文明
建设活动，在产业扶贫中，尤其是坑塘养鱼、基础
设施建设等工作中发挥了积极作用，以实际行动
把党和政府的温暖送到了千家万户。 宋庆民要

求，驻村工作队员一定要牢记组织嘱托，扑下身
子，深入群众，多为群众增收致富出点子，在精准
扶贫上狠下功夫， 以实际行动赢得群众的认可。

（王献伟 程申学 文/图）

宋庆民为贫困户发放坑塘养鱼首次分红及慰问品。宋庆民一行走访看望高龄老人、空巢老人，并送去慰问品。

市民政局党组书记宋庆民与驻村工作队员进行座谈交流。

本报讯 金秋送爽，丹桂飘
香， 一年一度的重阳佳节如期
而至。为弘扬中华民族尊老、敬
老、爱老、助老的传统美德，营
造和谐的社区氛围， 让老年人
度过一个喜庆、祥和、有意义的
重阳节，10月 16日下午，华龙
区人民办易兴社区在市城区龙

城广场开展以“九九重阳节，浓
浓敬老情” 为主题的文艺会演
活动。

此次文艺会演活动内容丰

富， 节目均由社区居民自编自
演。 舞蹈《好运来》拉开了活动
序幕，歌曲《夕阳红》、舞蹈《家
和万事兴》、气功扇《中国功夫》等精彩纷
呈的节目接连上演，展现了老年人健康快
乐的精神面貌。

此次文艺会演活动既丰富了老年人

的业余生活，又为老年人搭建了相互沟通
和交流的平台，增强了社区的凝聚力与向
心力，让老年人享受健康、快乐的晚年生
活。 （刘景菊 文/图）

本报讯 近日，河南小助商
业管理有限公司濮阳大区运营

中心、范县分公司、南乐县分公
司、 濮阳县分公司先后注册成
立， 这标志着该公司正式入驻
我市。

河南小助商业管理有限公

司是一家 “互联网+实体服务
管理”的综合性商业管理公司，
主要业务包括现货交易、 商品
销售、贸易融通 、资金结算 、信
息服务、文化传媒 、策划运营 、
节能减排、 绿色环保、 商业整
合、物流快递 、服务三农 、慈善
事业等。 该公司以三农为主要
服务对象，依托现代互联网技术，通过对
线上线下与现代物流的整合，形成新零售
运营模式，真正实现服务到门、送货到家，

从根本上打通农村“最后一公里”，提供全
方位、无缝隙的贴身管家式服务。

（任俊魁 文/图）

河南小助商业管理有限公司入驻濮阳

文艺会演活动现场。

1至9月份我市“5818”扩大有效投资行动重大项目投资完成情况良好

1至9月份全市重点项目进展顺利

濮阳市“双替代”供暖推进情况通报

中共濮阳市委原副书记、濮阳市
第三届人大常委会常务副主任，原中
原石油勘探局党委副书记李清璧同

志 ，因病医治无效 ，于 2018 年 10 月
13 日 9 时 59 分， 在濮阳市油田总医
院不幸逝世，享年 83 岁。

李清璧同志 ，1935 年 5 月出生 ，
陕西临潼县人，1959 年 1 月加入中国
共产党，1956 年 1 月西安石油学校地
形测量专业毕业后参加工作，曾在西
安石油学校担任实习教师，1956 年 9
月起任青海石油管理局地质处技术

员、秘书，1965 年 12 月起任胜利油田
政治部宣传处干事、 副科级干事，职
工医院政治处副主任，1980 年 4 月任
东濮石油会战指挥部政治宣传部副

部长，1982 年 3 月起任中原石油勘探
局测井总站筹建领导小组负责人、地
球物理测井公司党委书记，1983 年 9

月任中原石油勘探局工会副主席 ，
1986 年 3 月任濮阳市委常委、组织部
部长 ，1987 年 11 月任中原石油勘探
局党委副书记、濮阳市委副书记，1994
年 1 月任中原石油勘探局党委副书
记、濮阳市第三届人大常委会常务副
主任 ，1995 年 10 月任中原石油勘探
局副局级干部、濮阳市第三届人大常
委会常务副主任，1998 年 6 月退休。

李清璧同志逝世

华龙区人民办易兴社区市民政局开展“精准扶贫，关爱老人”走访慰问活动
开展重阳节文艺会演活动

河南小助商业管理有限公司濮阳大区运营中心暨

分公司授权签约仪式现场。


